

Управление процессами заказной разработки

Аннотация.

Различия бизнес-контекста, в котором осуществляется заказная разработка, приводят к различиям в рамках проекта и степени участия заказчика в управлении проектом. При этом степень свободы и ответственности исполнителя за эффективность процессов разработки может варьировать от нулевой до абсолютной. В докладе рассматриваются наиболее типичные ситуации взаимоотношений заказчика и исполнителя и даются рекомендации относительно приоритетов процессов на стороне последнего.

Тезисы:

1. Матрица ответственности исполнителя.
2. Управление процессами в типовых ситуациях:
 - a. Стаффинг
 - b. Аутсорсинг на уровне технологических групп
 - c. Аутсорсинг на проектном уровне
 - d. Консалтингово-внедренческая деятельность.
3. Влияние заказчика на эффективность процессов исполнителя