

управление проектами

Управление проектами (Project Management)

Функциональные возможности Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Management позволяют решать следующие задачи:

- Мониторинг бюджета проекта, сравнение запланированных и фактических расходов позволяют осуществлять проактивное управление проектными затратами, обеспечивая интеграцию непосредственно с источником любого изменения
- Автоматизация внесения изменений позволяет ускорить процессы выставления счетов и обновления проектной документации
- Оптимизация денежных потоков за счет выставления счетов в точности соответствующих условиям контрактов и соглашений об оказании услуг
- Ускорение и оптимизация процессов для продаж, закупок и строительства

В идеале все проекты должны завершаться в срок и с точным соблюдением бюджета. Однако на практике, как правило, возникает множество факторов, заставляющих отклоняться от намеченного пути. Перемена планов, непредвиденные обстоятельства, проблемы с подрядчиками, поломки оборудования, нехватка материалов — все это может затормозить ход проекта и вызвать неконтролируемый рост затрат.

Затраты по проекту (Project Costing)

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Costing позволяет в режиме реального времени получить полное представление обо всех затратах по проекту и статусе проектных работ

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Costing позволяет в режиме реального времени получить полное представление обо всех затратах по проекту и статусе проектных работ. Это позволяет улучшить показатели проектной деятельности, создавая возможность для контроля таких показателей, как расходы по смете, текущие затраты, невыполненные обязательства, процентное соотношение выполненных и невыполненных работ. Таким образом, проблемы с ростом затрат можно выявлять на том этапе, когда на ситуацию еще можно успеть повлиять.

Подсистема Project Costing позволяет настраивать счета для каждого рабочего задания в рамках проекта и выполнять расчеты для непрерывного обновления данных о прогнозируемых затратах по каждому счету.

Запрос о статусе рабочего задания позволяет получить информацию о заложенных в бюджет текущих и прогнозируемых затратах, а также об отклонениях по каждому из этих показателей. Таким образом, если есть вероятность того, что по какому-то виду работ бюджет будет превышен, руководитель проекта сразу же узнает об этом.

Преимущества Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Costing:

- Спецификация предоставляемой информации по статусу проекта для каждой пользовательской роли
- Возможность использования специфической для компании или отрасли терминологии
- Широкие возможности отчетности: настраиваемые отчеты о проектных затратах, исторический и специализированный анализ прибыли, отчетность о ходе строительных работ, анализ продуктивности труда и эффективности использования рабочей силы, финансовая отчетность

Для того чтобы держать ход проектных работ под контролем, в модуле Project Costing предусмотрена функция, запроса о статусе рабочего задания. Эта функция дает полную картину текущего положения дел на проекте с возможностью получения подробных сведений по каждому рабочему заданию и исполнителю

Реестр проектов - Работа с проектами

Выбор: [X] Поиск [D] Добавить [A] Контролировать [O] Закрыть [L] Статус [S] Сервис [I]

Фил.Линкод

Номер проекта: Тип заказа:

Бизнес-ед: Компания:

Описание:

Статус C/P:

Номер проекта	Описание проекта	План. начало	План. оконч.	Факт. начало	Факт. оконч.	Заказчик	Менеджер	П. % вып.	Кл.	Ст. эк.
453510	Компрессор TK2020		120502006			30007	30182	0	00038	1
453536	Строительство дамбы	021402008	021402008					0	00030	1
453559	Ремонт системы освещения	021502007	021502008	021502007		1001		0	00061	1
453583	Строительство кафе	021602007	020802007	020610207				0	00077	1
453739	PHJ01 Строительство дома	021602007	020902008			77781	77904	0	00079	1
453747	PHJ002 пост Альтаис Электрика	020902007	041802007			77782	77904	1	00078	1
453878	Молл 1	021902007	091902007			4242		0	00200	1
453886	Постройка Цема	021902007	051802007			4242		0	00200	1

Реестр проектов

Пересмотр справочника учета затрат и калькулирования себестоимости - Пересмотр бюджета работы

Работа с основными данными проекта | Пересмотр бюджета работы

Показать: [X] Дополнительный отчет

Тип регистр: [JK] [JK] Даты: [5/30/2005]

Номер работы: 44445 Для строительства о... Уровень детал: 0

Ред. разности: Субрегистр:

Итого бдж. проекта: 821 699,00

Код затрат	Тип затрат	Описание	Current total	Current Amount	← Delta	← Amount	Cumulative Amount
3434	1	Трудозатраты	246 431,00		26 486,00-		219 945,00
3434	2	Материалы	549 569,00		2 343,00-		547 226,00
3434	3	Прочие	25 699,00		445,00-		25 254,00

Возможность пересмотра бюджета с сохранением истории изменений



- Возможность гибкой настройки встроенных расчетных инструментов
- Мониторинг соотношения запланированных и фактических количественных показателей
- Автоматическая документация процессов смены состава работ

Управление изменениями (Project Change Management)


Посредством управления последовательностью выполняемых операций Oracle JD Edwards EnterpriseOne Change Management позволяет отслеживать историю как собственных изменений, так и изменений проекта, инициированных заказчиками или субподрядчиками. Модуль взаимодействует с модулем проектного финансирования, что позволяет правильно отражать влияние изменений на оценку освоенного объема и прибыли от проекта.

Функциональные возможности Oracle JD Edwards EnterpriseOne Change Management:

- При утверждении соответствующих изменений учетные реестры различных типов затрат обновляются в режиме реального времени
- Развернутый анализ проектных издержек, доходов и показателей деятельности субподрядчиков
- Мониторинг исходных, котировочных и окончательных значений бюджета проекта, затратных статей и т. д.
- Определяемый пользователем формат заказа на внесение изменения
- Определяемый пользователем набор статусов запроса на изменение
- Возможность настройки порядка рассмотрения запроса на изменение
- Мониторинг переданных на утверждение запросов в режиме он-лайн
- Возможность сквозного анализа истории запросов на изменения в режиме он-лайн
- Возможность отслеживания различных статей заказов на внесение изменений
- Поиск запросов о внесении изменений по нескольким признакам
- Возможность работы с историей изменений
- Формат ввода и просмотра данных по конкретной задаче зависит от ее специфики
- Возможность проведения сценарного анализа будущих издержек и доходов

Функциональность Oracle JD Edwards EnterpriseOne Change Management, интегрированная с модулем Project Costing, позволяют держать под контролем все основные показатели в меняющихся условиях проектной деятельности. Использование системы обеспечивает регистрацию всех изменений на каждом этапе проектного процесса: от создания заказа до выставления счета за услуги.

Так же это решение облегчает выбор субподрядчиков, гарантирует точность данных при формировании счетов-фактур, позволяет зафиксировать историю событий для снятия возможных вопросов при проверке результатов.



Управление выставлением счетов (Contract and Service Billing)

Благодаря возможности интеграции с любыми внутренними корпоративными системами компании, JDE Contract and Service Billing использует информацию, ранее введенную в эти системы (данные из таблиц учета рабочего времени, счетов-фактур субподрядчиков и поставщиков материалов), и создает счета на основании заданных пользователем правил.

Этим исключается необходимость двойного ввода: вся необходимая информация уже содержится в системе.

Все затраты, связанные с конкретным проектом, вне зависимости от места их возникновения, автоматически идентифицируются системой с соответствующим контрактом или соглашением.

Точность и быстрота выставления счетов – неременное условие увеличения притока денежных средств и своевременного выполнения обязательств перед поставщиками и сотрудниками. Результатом невыполнения данного условия могут быть крайне нежелательные последствия как для текущего проекта, так и для всего бизнеса. Увеличение срока погашения дебиторской задолженности может привести к нарушениям в движении денежных средств компании. Несвоевременное и неправильное выставление счетов и частые разногласия по поводу них приводят к увеличению количества случаев списания дебиторской задолженности в убыток и подрывают доверие инвесторов.

Подсистема Oracle JD Edwards EnterpriseOne Contract and Service Billing содействует пользователям в решении задачи точного и своевременного выставления счетов. Данная подсистема интегрирована с модулем Project Costing и использует уже имеющуюся в системе информацию для точного расчета сумм к выплате. Расчет производится в соответствии с правилами, заданными с учетом потребностей конкретного контрагента. Кроме того, данная подсистема позволяет рассчитывать сумму инвойсов по любым правилам, определяемым пользователем. Это позволяет выставлять счета, отвечающие условиям контрактов и соглашений любого уровня сложности. Также подсистема обладает достаточной гибкостью, позволяющей учитывать частые модификации первоначальных контрактов и соглашений.

Преимущества Oracle JD Edwards EnterpriseOne Contract and Service Billing

- Процесс признания прибыли происходит независимо от выставления счетов и может осуществляться различными методами, в том числе «flat line», по контрольным точкам, по проценту выполненных работ
- Возможность автоматической коррекции ставок по работам
- Возможность определения и использования правил, связанных с удержанием уровня выручки/прибыли или сохранением расходов по проекту в определенных рамках
- Большой выбор различных форматов инвойсов может быть дополнен возможностью их настройки под специфику подрядчика: гибкие циклы выставления счетов, различные валюты и языки, детализация по отдельным позициям, детальная разбивка цен и прочее
- Поддержка трансфертного ценообразования
- Возможность расчета НДС
- Возможность получения детальной информации из контрольного журнала системы

Детальные строки фактурирования контрактов - Работа с деталями фактурирования контракта

Выборить (M) Папки (P) Добавить (A) Категория (C) Удалить (D) Закрыть (L) Форма (F) Строка (R) Сервис (S)

Номер контракта: R2 00050 Wyl and Wily Wilderness Ride
 Павет сч-ф: Павет доллар:

Записи 1 - 4

Номер контракта	Тип	Код контракта	Заказ на исполнение	Дата исполнения	Описание заказа на исполнение	Статус заказа	Прим. удерж. Заказ на иск.
5350	R2	00050	000	04/12/05	Original		
5350	R2	00050	001	07/15/05	Change		
5350	R2	00050	002	07/05/05	Progress and Rated Draw		
5350	R2	00050	003	07/05/05	Milestone and Draw		

Окно работы с деталями фактурирования контракта